
INFORMATISATION DE LA TRAÇABILITÉ DES DMI : APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE ET IMPLICATIONS PRATIQUES 
B. GALHANO ; A. RIBREAU ; J. DE GREGORI ;  G. DUSABE ; C. BORONAD ;  M. AGULLO

Mots clés : management, logistique, interopérabilité
Centre Hospitalier Simone Veil, Cannes / bruno31100@gmail.com

Depuis de nombreuses années, la traçabilité des DMI au sein de notre ES était assurée par la PUI, à l’aide d’un logiciel maison. Afin de se mettre en conformité avec les nouvelles exigences de traçabilité imposées par le Règlement Européen des DM et
par l’arrêté du 8 septembre 2021, la mise en place d’un logiciel assurant la traçabilité des DMI répondant à tous les critères requis est devenue indispensable. L’objectif de ce travail était de répertorier les points critiques à prendre en compte au cours
du circuit des DMI et qui sont impactés par le passage à une gestion entièrement informatisée, de la réception à l’administration au patient.

Introduction / objectifs

Résultats

 interfaces GEF : 
sortie de stock + commande

interface logiciel de réception

interface DPI : 
identité + enregistrement de la pose1

2

1

Temps entre le
début de la RDD

et la mise en
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Au cours du déploiement :

11 douchettes
installées au BO

4 douchettes
installées à la PUI

63 utilisateurs
à former

la reprise des
données (RDD)

les tests à réaliser
l’intégration de 2774
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Matériels et méthodes

Création d’un groupe de travail avec
tous les acteurs du circuit pour définir

le périmètre de déploiement Cadre du bloc opératoire

Identification des besoins humains et matériels nécessaires afin d’évaluer
l’interconnectivité du logiciel avec nos logiciels métiers déjà en place

pharmaciens

ingénieur informatique

Discussion/Conclusion

nouveau système. La collaboration inter-services et la prise en compte des besoins spécifiques de chaque acteur ont été les clés du succès de ce projet.
Le déploiement du logiciel de traçabilité des DMI a été un processus complexe. En identifiant les points critiques du circuit, de la réception jusqu’à l’administration au patient, l’équipe projet a pu définir un périmètre clair pour le lancement du 
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