


Introduction / problématique




Matériel et Méthodes

Analyse des commandes de dispositifs médicaux avec l'aide de notre outil informatique artisanal (2019 à 2022)

Etapes renseignées : 1 mode d'acheminement, 2 date d'envoi de la commande, 3 accusé de réception du fournisseur, 4 date de livraison au transitaire, 5 date d'expédition du transitaire, 6 date d'arrivée sur le territoire, 7 date de réception

Mise en place d'alertes automatiques fonction du mode d'acheminement

Résultats



Discussion

1. Augmentation du seuil minimal d'alerte  2 vs 1 mois

 3 vs 2 mois

2. Anticipation de la rupture : Dépannage auprès des CH voisins
Commande aérienne

3. Mise en évidence de fournisseurs hors délais : Renforcement du suivi de commandes

➡ **Sécurisation** du circuit d'où amélioration de nos performances et moins de travail dans l'urgence
EDI  mais toujours en attente d'un système complet gérant tous les acteurs du circuit (transitaire, reliquats et ruptures)