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Afin d’optimiser le stockage et la délivrance des 600 références de dispositifs médicaux stériles (DMS) gérées par la
pharmacie et réparties sur étagères statiques dans trois pièces dont deux contiguës, une réflexion a été menée sur la
possibilité d’installer un stockeur automatique horizontal. Le projet s’est concrétisé fin 2010 par la réalisation des
travaux nécessaires et la mise en place de deux stockeurs horizontaux à 16 balancelles de la marque HOCA dans la
superficie prévue.
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�Les différentes étapes du projets ont été :

- choix des locaux à adapter
- inventaire des DMS destinés à y être rangés
- détermination du volume et du poids de ces DMS
- déduction du volume utile du stockeur
- sollicitation des différents fournisseurs pour  élaboration 
d’un projet et devis
- lancement d’un appel d’offre

- adaptation des locaux  : abattage de deux murs dont un 
porteur,  renforcement de la dalle
- étude des possibilités d’interface avec le logiciel de gestion 
pharmaceutique
- installation du stockeur
- paramétrage des différents formats d’emplacements avant 
mise en service

RESULTATS - DISCUSSION

� Le gain de place est indéniable, � Néanmoins les limites sont :  

CONCLUSION

� Le gain de place est indéniable, 
la pièce isolée libérée devenant bureau.

� Néanmoins les limites sont :  

� nécessité d’un volume de 10% 
disponible en permanence dans l’automate,
� impossibilité de stockage des produits 
volumineux, 
� poids maximal à respecter, 
� paralysie de la délivrance des DMS en 
cas de dysfonctionnement,
� hot-line indispensable. 

18 mois et un budget de 186 000 € (dont 40 000 € de travaux d’infrastructure) ont été nécessaires à la réalisation du
projet.

Outre la rationalisation du rangement, le stockeur apporteun confort de travail lié à l’optimisation des déplacements
du personnel en charge de la délivrance des DMS.


